Plano de Publicacao dos Seis Modulos no AVA
Ciclo 23 | Implantacao progressiva e controlada
	Plano sugerido para subir o curso no AVA sem comprimir validacoes. O desenho usa marco relativo `T0`, libera os modulos em ondas curtas e preserva uma janela final para avaliacao transversal, feedback e ajuste fino da primeira oferta.



	Modelo de implantacao
	Ondas progressivas por marco relativo

	Janela sugerida
	47 dias entre preparacao e fechamento da primeira oferta

	Dependencia central
	Shell do curso e equipe de operacao AVA ativados em T0

	Aceite minimo
	Modulo publicado, links ativos, atividade configurada e comunicacao emitida

	Responsabilidade final
	Coordenacao do curso + operacao AVA



Sequencia sugerida
	Marco
	Entrega
	Acao principal
	Saida operacional
	Aceite

	T0
	Preparacao do curso
	Abrir a sala-mestra, cadastrar equipe, configurar categorias, politica de progresso e identidade visual.
	Shell do curso, trilha, area de avisos, FAQ e suporte.
	Shell validado e navegacao inicial aprovada.

	T+5 dias
	M1
	Publicar modulo de entrada com orientacao inicial, banco formativo e atividade curta de leitura de risco.
	Pagina do modulo, roteiro do tutor, quizzes, casos e materiais de apoio.
	Modulo visivel, links ativos, atividade final configurada.

	T+12 dias
	M2
	Liberar eixo preventivo de golpes digitais apos estabilizacao do fluxo inicial dos participantes.
	Modulo, trilha de conclusao, mensagens padrao de suporte e avaliacao.
	Conteudo aberto, nota de apoio ao aluno e check de usabilidade.

	T+19 dias
	M3
	Adicionar protecao de contas e autenticacao com reforco de continuidade segura.
	Modulo, banco homologado, slides e referencias de apoio.
	Navegacao, midias e questionarios testados.

	T+26 dias
	M4
	Publicar privacidade, dispositivos e redes sociais em janela propria para reduzir sobreposicao cognitiva.
	Modulo, estudos de caso e orientacoes de moderacao.
	Casos, feedbacks e regras de participacao revisados.

	T+33 dias
	M5
	Inserir modulo de transacoes e servicos digitais como ponte para jornadas cotidianas legitimamente suspeitas.
	Modulo, slides, roteiros, banco final e mensagens operacionais.
	Fluxos de pagamento, reserva e suporte apresentados de modo preventivo.

	T+40 dias
	M6
	Fechar a trilha com resposta segura a incidentes, registro minimo util e continuidade.
	Modulo final, avaliacao cumulativa e orientacao de encerramento.
	Modulo final publicado e avaliacao integradora testada.

	T+47 dias
	Fechamento
	Aplicar avaliacao transversal, pesquisa de satisfacao e relatorio de primeira oferta.
	Prova final, formulario de feedback e relatorio operacional.
	Primeiro ciclo encerrado com dados minimos para ajuste.



Ativos minimos por modulo
pagina do modulo com objetivo, carga, orientacao inicial e criterio de conclusao;
quizzes e estudos de caso carregados no AVA, com feedbacks revisados e ordem coerente de uso;
roteiro do tutor ou orientacao de mediação para lidar com duvidas recorrentes;
material complementar e mensagens padrao de suporte, quando houver midias, arquivos ou perguntas frequentes;
checagem final de links, permissões, notas, gatilhos de progresso e mensagem de encerramento do modulo.
Dependencias entre frentes
a frente de operacao AVA depende do quadro mestre para saber ordem de carga, aceite e responsaveis;
a comunicacao institucional depende da aprovacao da versao executiva e da definicao do marco `T0`;
a avaliacao transversal final depende da publicacao completa dos seis modulos e da integracao dos bancos no ambiente;
a rotina de atualizacao depende dos registros da primeira oferta, especialmente duvidas, erros recorrentes e pontos de atrito.
Recomendacao de governanca
A implantacao deve evitar publicacao simultanea de muitos modulos sem janela de estabilizacao. O ganho operacional esperado vem de uma liberacao progressiva, com check de navegacao, teste de atividade e leitura das primeiras duvidas antes da abertura do proximo modulo.




